Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectărilor	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor
2021-10-04 7:00	2021-10-04 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii
2021-10-04 7:00	2021-10-04 19:00	Floresti	PT294FR23	Investitii
2021-10-04 7:00	2021-10-04 19:00	Floresti	PT6FR23	Investitii
2021-10-04 8:00	2021-10-04 16:00	TrifanestiFR_S. TRIFANESTI	PT569IL1F2	Curatirea traseului
2021-10-04 8:00	2021-10-04 12:00	Floresti	PT144FR6	Reparatia curente
2021-10-04 8:00	2021-10-04 16:00	NapadovaFR_S.JAPCA	PT1194CG3F1	Strunirea conductorilor
2021-10-04 8:00	2021-10-04 16:00	TemeleutiFR_S.TEMELIUTI	PT1200VT14F2	Curatirea traseului
2021-10-04 13:00	2021-10-04 16:00	Ghindesti orFR_OR.GHINDESTI STR.ST.VODA, LUCIAFARUL, STR.GARII, STR.CREANG?	PT476GCM6	Reparatia curente
2021-10-05 7:00	2021-10-05 19:00	Floresti	PT294FR23	Investitii
2021-10-05 7:00	2021-10-05 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii
2021-10-05 7:00	2021-10-05 19:00	Floresti	PT6FR23	Investitii
2021-10-05 8:00	2021-10-05 16:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT463FR20F2	Montarea post de PT nou
2021-10-05 8:00	2021-10-05 16:00	NapadovaFR_S.JAPCA	PT1194CG3F2	Strunirea conductorilor
2021-10-05 8:00	2021-10-05 16:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT463FR20F3	Montarea post de PT nou
2021-10-05 8:00	2021-10-05 16:00	IzvoareFR_S. IZVOARE	PT529IL6F3	Curatirea traseului
2021-10-05 8:00	2021-10-05 16:00	TemeleutiFR_S.TEMELIUTI	PT1200VT14F3	Curatirea traseului
2021-10-06 7:00	2021-10-06 19:00	Floresti	PT294FR23	Investitii
2021-10-06 7:00	2021-10-06 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii
2021-10-06 7:00	2021-10-06 19:00	Floresti	PT6FR23	Investitii
2021-10-06 8:00	2021-10-06 16:00	NicolaevcaFR_S.NICOLAEVCA	PT140LN3F1	Montarea post de PT nou
2021-10-06 8:00	2021-10-06 16:00	SanataucaFR_S.SANATAUCA	PT1329CG3F1	Strunirea conductorilor
2021-10-06 8:00	2021-10-06 16:00	CoteniFR_S. SCAENI	PT526IL3F2	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VertiujeniFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1166VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	TemeleutiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1206VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VascautiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1207VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VascautiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1208VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VascautiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1209VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	OcteabriscoeFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1390VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VascautiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1391VT14	Curatirea traseului
2021-10-06 9:00	2021-10-06 16:00	VascautiFR_S. VASCAUTI, S.OCTIABRISCOE	PT1426VT14	Curatirea traseului
2021-10-07 7:00	2021-10-07 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii

2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	TemeleutiFR_S. TEMELIUTI	PT1201VT14F1	Curatirea traseului
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	SanataucaFR_S.SANATAUCA	PT1329CG3F2	Strunirea conductorilor
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	BezeniFR_S. BEZENI	PT528IL6F3	Curatirea traseului
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT326FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT327FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT328FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT329FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT427FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT432FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT433FR20	Investitii
2021-10-07 8:00	2021-10-07 16:00	Casunca	PT463FR20	Investitii
2021-10-08 7:00	2021-10-08 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT327FR20F1	Montarea post de PT nou
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	JapcaFR_S.JAPCA	PT1340CG3F1	Strunirea conductorilor
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	TemeleutiFR_S. TEMELIUTI	PT1201VT14F2	Curatirea traseului
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	IzvoareFR_S. IZVOARE	PT531IL6F3	Curatirea traseului
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT326FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT327FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT328FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT329FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT427FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT432FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT433FR20	Investitii
2021-10-08 8:00	2021-10-08 16:00	Casunca	PT463FR20	Investitii
2021-10-09 7:00	2021-10-09 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii
2021-10-10 7:00	2021-10-10 19:00	CasuncaFR_S.CASUNCA	PT326FR20	Investitii