



Deconectari programate Ungheni - 16.12.2024-22.12.2024

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:00:00	16-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:30:00	16-12-2024 16:00:00	S.MACARESTI: PARTIAL	PT228VM14F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:30:00	16-12-2024 16:00:00	STR. ROMANA:26/2;26/2 SC.1;26/2 SC.2;26/2 SC.3;26/2 ILUM.SC	PT1UN30F16	Reparatia curente	Bloc locativ
16-12-2024 08:30:00	16-12-2024 16:00:00	S.PETRESTI: PARTIAL	PT108CP17F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
16-12-2024 08:30:00	16-12-2024 16:00:00	S.CORNOVA: PARTIAL	PT724CT8F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:00:00	17-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT382CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT403CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	STR. C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;39 C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;	PT64DT1F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	STR. C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;39 C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;	PT64DT1F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	STR. C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;39 C STEREA:44 GR. ADAM:2;2?;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;16?;17;18;19;20;20 A;21;22;23;25;26;27;28;29;30;31;32;33;35;37;	PT64DT1F3	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 12:00:00	STR. M. EMINESCU:43 V MICLE:1A M. EMINESCU:16;41;45;47;51;53;57;61;63 V MICLE:2	PT30UN20	Reparatia curente	LEC 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	STR. ROMANA:26/1;26/1 SC.1/1;26/1 SC.2/1	PT1UN30F5	Reparatia curente	Bloc locativ
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.SAGHIANA:	PT221PR7	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.SAGHIANA:	PT767PR7	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 12:00:00	S.SINESTI: PARTIAL	PT671CT8F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT353CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT354CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT355CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT374CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 08:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.BLINDESTI:	PT374CP14	Curatirea traseului	LEA 10KV
17-12-2024 12:30:00	17-12-2024 16:00:00	S.SINESTI: PARTIAL	PT671CT8F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 10KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT638PR7	Investitii	LEA 10KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT677PR7	Investitii	LEA 10KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT678PR7	Investitii	LEA 10KV
18-12-2024 08:00:00	18-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT730PR7	Investitii	LEA 10KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	OR. CORNESTI EXTRAVILAN	PT512CT2	Reparatia acoperisului PT	PT- 10/04(tip inchis)
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	STR. A MATEEVICI:31;32;32A;34;36 G BODONI:1;2;3;4;5;5?;6;7;8;9;10;11;12;13;15;16;17;18;19;20;21;2 2;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;4 3;44;45;46;48;49;50 BASARABIEI:18 A MATEEVICI:1;2;3;4;4?;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;1	PT64DT1F4	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	STR. A MATEEVICI:31;32;32A;34;36 G BODONI:1;2;3;4;5;5?;6;7;8;9;10;11;12;13;15;16;17;18;19;20;21;2 2;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;4 3;44;45;46;48;49;50 BASARABIEI:18 A MATEEVICI:1;2;3;4;4?;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;1	PT64DT1F5	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT538PR7F3	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	S.MACARESTI: PARTIAL	PT242VM14F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	STR. B.LAUTARU:12;12 SC.1;12 SC.2;12 SC.3	PT1UN30F8	Reparatia curente	Bloc locativ

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	S.CORNOVA: PARTIAL	PT661CT8	Reparatia curente	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	S.SCULENI: PARTIAL	PT304GH3F3	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
18-12-2024 08:30:00	18-12-2024 16:00:00	S.SCULENI: PARTIAL	PT304GH3F4	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 10KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT638PR7	Investitii	LEA 10KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT677PR7	Investitii	LEA 10KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT678PR7	Investitii	LEA 10KV
19-12-2024 08:00:00	19-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT730PR7	Investitii	LEA 10KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT538PR7F3	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	S.SCULENI: PARTIAL	PT304GH3F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	STR. GR. ADAM:13;34;36A;38;40;41;42;43;44;45;47 STR-LA GR.ADAM:1;1?;2?;3;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;19;20;21;22; 23;24;25;26;27;27A;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;4 2;43;45;1/3 BASARABIEI:2;3;5;6;7;8;9;10;11;12;12A;12?;13;14;15;16;17;19	PT67DT1F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	OR. CORNESTI EXTRAVILAN	PT512CT2	Reparatia acoperisului PT	PT-10/04(tip inchis)

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	STR. GR. ADAM:13;34;36A;38;40;41;42;43;44;45;47 STR-LA GR.ADAM:1;1?;2?;3;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;19;20;21;22; 23;24;25;26;27;27A;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;4 2;43;45;1/3 BASARABIEI:2;3;5;6;7;8;9;10;11;12;12A;12?;13;14;15;16;17;19	PT67DT1F1	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	STR. GR. ADAM:13;34;36A;38;40;41;42;43;44;45;47 STR-LA GR.ADAM:1;1?;2?;3;5;6;7;8;9;10;11;12;14;15;16;17;19;20;21;22; 23;24;25;26;27;27A;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;4 2;43;45;1/3 BASARABIEI:2;3;5;6;7;8;9;10;11;12;12A;12?;13;14;15;16;17;19	PT67DT1F3	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	STR. BERNARDAZZI:9	PT49UN13F29	Reparatia curente	Bloc locativ
19-12-2024 08:30:00	19-12-2024 16:00:00	S.CORNOVA: PARTIAL	PT661CT8	Reparatia curente	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT730PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL	PT534PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL	PT536PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL	PT539PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL	PT677PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT638PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT677PR7	Investitii	LEA 10KV

Data/ora deconectarii	Data/ora conectarii	Adresa deconectarii	Denumirea PT	Denumirea lucrarilor	LEA/PT
20-12-2024 08:00:00	20-12-2024 18:00:00	S. RADENII VECHI PARTIAL S.ALEXEEVCA: PARTIAL	PT678PR7	Investitii	LEA 10KV
20-12-2024 08:30:00	20-12-2024 16:00:00	STR. BUREBISTA:21;23;25;29	PT92DT11F5	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:30:00	20-12-2024 16:00:00	STR. BUREBISTA:21;23;25;29	PT92DT11F6	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
20-12-2024 08:30:00	20-12-2024 16:00:00	S.UNTESTI: PARTIAL	PT174DT8F2	Curatirea traseului	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F1	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F2	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT678PR7F3	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 17:00:00	S.RADENI: PARTIAL	PT540PR7	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F1	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F2	Investitii	LEA 0.4 KV
21-12-2024 08:00:00	21-12-2024 16:00:00	STR. 31 AUGUST:1;2;2A;2C;2?;3;4;5;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21;22;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;33 A MIORITA:1;1A;3;5;7;9;11;13;22;24;26;28;30 LUCEAFARUL:1;1C;1?;2;2B;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17 STR-LA LUCEAFARUL:1 STR-LA	PT100DT2F3	Investitii	LEA 0.4 KV